

2015 グリーンカーテン予定表

◎最重要 ○重要 ▲必要 △可

日時	内容	参加者	備考
3月28・29日	◎土づくり、桑の木根回し、1-3前の木掘り上げ		
4月4・5日（予備日）	○土づくり		
4月25・26日	◎ネット張り		
5月16・17日	○苗植え会、ひも張り		
5月16・17日	△自動水やり機設置		
6月6・7日	▲観察、点検		
6月20・21日	▲屋上点検		
7月4・5日	▲観察、点検、ツルの誘引		
7月18・19日	▲屋上点検、ツルの誘引、ゴーヤ・ヘチマの収穫		
8月1・2日	▲観察、点検、ツルの誘引、収穫		
8月15・16日	▲屋上点検、ツルの誘引、収穫		
9月5・6日	▲観察、点検、ツルの誘引、収穫		
9月19・20日	▲屋上点検、誘引、収穫		
10月17・18日	◎グリーンカーテン撤収		
11月7・8日	○桑の木の移植		
11月上旬～	落ち葉集め		
11月中旬～	腐葉土作り		