

グリーンカーテン 年間活動予定 2019

項目 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
荒起し												
耕運機レンタル			23(土)									
土づくり・腐葉土敷き込み			23(土)									
苗発注(ゴーヤ:29pot)			24(日)									
グリーンネット作製				下旬	上旬							
土起し・土ならし												
かん水ホース 設置?												
マルチシート張り・穴あけ?												
苗の引取り					11(土)							
◎ 苗植え(ゴーヤ)					11(土)							
◎ グリーンネット張り					11(土)							
4年生ネット張替え					11(土)							
キュウリ・ネット張り?					11(土)							
つる誘引					26(日)	毎週日曜	毎週日曜	毎週日曜				
ネット点検						16(日)		11(日)				
ゴーヤ収穫												
◎ グリーンカーテン撤去										中旬		
落葉集め											下旬~	

◎ : 人数を必要とする項目

*1 屋上点検 : グリーンカーテンが台風など強風にさらされた場合は、即時目視点検を行います。