

2016 年間予定

2016,5,22変更

項目 \ 月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
腐葉土づくり	24											
◎ 荒起し	24											
◎ クワの木 移植			5									
◎ 花壇づくり			5	← 保健室前、クワの木								
苗・堆肥の発注			13									
腐葉土、牛ふん引取り				16								
耕運機レンタル				16								
◎ 土づくり				16								
◎ グリーンネット張り				23								
◎ 土起し(苗植え前)					14							
◎ 苗植え					15							
自動水やり機 設置					14/15							
キュウリ・ネット張り					14/15							
<b>屋上点検 * 1</b>					7(22)		24		25			
<b>ツルの誘引</b>							10,17	7,14	4,11	2,9		
<b>(各階ベランダより)</b>							24	21,28	18,25			
◎ グリーンカーテン撤去										23	デイスサービス残し	
落葉集め												

\* 1 屋上点検 : グリーンカーテンが台風など強風にさらされた場合は、即時点検を行います。

\* 5月7日 : 強風のため屋上点検を実施。そのため、22日は屋上点検を行わない。